РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2021 года                    №110                         ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Малолученского сельского поселения
 «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 87 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева
Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.10.2021 г № 110
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	188,4
	188,4
	107,4
	188,4
	81,0

	
	Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Выполнены работы по договору от 11.01.2021 г №61220300682(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракту          от 17,05,2021 г №61202101001630 (Филиал ПАО «Россети Юг»)  
	01.01.2021
	31.12.2021
	188,4
	188,4
	107,4
	188,4
	81,0 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета       Попова К.Н.
	Заключены договор от 11.01.2021 г №61220300682 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»),                  мун. контракт           от 17,05,2021 г №61202101001630 (Филиал ПАО «Россети Юг») 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	655,5
	655,5
	45,1
	45,1
	0,0

	
	Основное мероприятие  2.1.

Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	01.01.2021
	31.12.2021
	457,3
	457,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета       Попова К.Н.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие  2.2.

Мероприятия по содержанию кладбищ
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Финансирование не предусмотрено
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета       Попова К.Н.
	Финансирование не предусмотрено
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие  2.3.

Прочие работы по благоустройству
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Выполнены прочие работы по благоустройству территории в ст.Малая Лучка по  №6 от 01.06.2021 (Кончинов А.А.), №12 от 05.07.2021 (Кончинова Н.М.), №14 от 01.09.2021 (Кончинова Н.М.)
	01.01.2021
	31.12.2021
	198,2
	198,2
	45,1
	45,1
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета       Попова К.Н.
	заключены  договора №6  от 1.06.2021, №12 от 05.07.2021, №14 от 01.09.2021  по благоустройству территории в ст.Малая Лучка
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	843,9
	843,9
	152,5
	233,5
	81,0


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» 
на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 843,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 843,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 233,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 152,5 тыс. рублей или 18,1%.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2021 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 № 87. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 188,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 107,4 тыс. рублей или 57,0%.

Не освоено 81,0 тыс. рублей, в том числе: 

         81,0 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:


 - заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и договор с Филиал ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на техническое обслуживание уличного освещения.
На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 655,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 45,1 тыс. рублей или 6,9%.

Не освоено 610,4 тыс. рублей, в том числе: 

610 тыс. рублей – планируется заключить  контракты в 4 квартале  2021 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
Заключены договора ГПХ на проведение прочих работ по благоустройству территории Малолученского сельского поселения.
          В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






