РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2023 года                       №65                       ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Малолученского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
за 9 месяцев 2023 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года №94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год»  по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о.Главы Администрации 

Малолученского сельского поселения                                         К.Н.Попова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.10.2023г №65
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 9 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	123,8
	123,8
	16,8
	123,8
	96,3

	1.1
	Основное мероприятие 1.1:

содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Тризна Е.Ф.
	 Выполнены работы по контракту от 10.03.2023 г. №5 по покосу травы (ИП Тыняный М.В.), в связи с отсутствием снега в январе-марте 2023 года работы по очистке дорог от снега запланированы на 4 квартал
	01.01.2023
	31.12.2023
	123,8
	123,8
	16,8
	123,8
	96,3 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета                Попова К.Н.
	Заключен муниципальный контракт от 01.11.2022 г №3 (ИП Глава К(Ф)Х Краморов А.С.) уборка снега, контракт от 10.03.2023 г. №5, от 26.09.2023 №20 по покосу травы (ИП Тыняный М.В.)
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	22,1
	22,1
	0,0
	22,1
	22,1

	
	Основное мероприятие 2.1

Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Тризна Е.Ф.
	Мероприятие запланировано на 4 квартал
	01.01.2023
	31.12.2023
	22,1
	22,1
	0,0
	22,1
	22,1(оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета                Попова К.Н.
	Заключен муниципальный контракт от 11.05.2023 г №10,  от 26.09.2023 №22 установка и замена дорожных знаков (ИП Тыняный М.В.)
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Тризна Е.Ф.
	Х
	Х
	Х
	145,9
	145,9
	16,8
	145,9
	129,1


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 139 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 145,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2023  заключены муниципальные контракты  на сумму 145,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,8 тыс. рублей, или  11,5%.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2019 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 № 94. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 123,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 16,8 тыс. рублей.
Не освоено 107,0 тыс. рублей, в том числе: 

107,0 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в октябре - декабре 2023 года. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 года результаты достигнуты. 


На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 22,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 22,1 тыс. рублей, в том числе: 

22,1 тыс. рублей –  планируется произвести работы по контракту в 4 квартале 2023 года.
    По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
        Заключены контракты на установку и замену дорожных знаков с ИП Тыняный М.В.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






