АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
от 04 марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие автомобильных

дорог общего пользования в Малолученском

сельском поселении на 2011-2014 годы»
по результатам за 2012 год

            В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2010 № 87 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2013 №30
Отчет
 о ходе работ по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год.
I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 82,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 82,0 тыс. рублей. 
Фактический объем финансирования составил 81,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 81,9 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,9 процента, в том местный бюджет – 99,9 процента. 

Не освоено в полном объеме 0,1 тыс. рублей за счет округления по следующим направлениям:

Содержание автомобильных дорог  – 0,1 тыс. рублей.
Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 4 целевых показателя. По итогам 2012 года 1 показатель не выполнен. 

         На реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства» направлено 42,0 тыс. рублей средств местного бюджета. 
         На реализацию мероприятия «Услуги по установке дорожных знаков» направлено 40,0 тыс. рублей средств местного бюджета. 

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 08.10.2011 № 87, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы», в 2012 году, было внесено 2 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 107, 

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 150.

В редакции Программы от 01.10.2012 учтено:

внесение изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

В редакции Программы от 26.12.2012 учтено:
уменьшение лимитов местного бюджета на содержание внутрипоселковых дорог в связи тяжелым финансовым положением Администрации Малолученского сельского поселения.

увеличение лимитов областного бюджета на мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог в 2013 и 2014 годах;

перераспределения финансовых средств в связи с увеличением лимитов областного бюджета на мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог в 2013 и 2014 годах.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было выделение средств областного бюджета на содержание внутрипоселковых дорог в 2013 и 2014 годах, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы. 

Перераспределение средств и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем. 
III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1. 
Таблица № 1
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»
(тыс.руб.)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии 
с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10
	Уточненный план 

ассигнований на 2012 год
	Исполнено 

(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	всего
	феде
ральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источники
	всего
	феде
раль
ный бюд
жет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источ-ники
	всего
	федераль
ный 

бюд
жет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные источ-
ники
	

	1
	Всего 

по Про​грамме
	82,0
	0,0
	0,0
	82,0
	0,0
	82,0
	0,0
	0,0
	82,0
	0,0
	81,9
	0,0
	0,0
	81,9
	0,0
	0,1 – средства местного бюджета (за счет округления)

	1.1
	Мероприятие № 1 

«Содержание автомобильных дорог»
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	41,9
	0,0
	0,0
	41,9
	0,0
	0,1 – средства местного бюджета (за счет округления)

	1.2
	Мероприятие № 2

«Услуги по установке дорожных знаков»
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	-


2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.
Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	1-й год реализации Прог раммы
	2-й год реали зации Прог

раммы
	3-й год реали зации Программы
	4-й год реали зации Программы
	1-й год реали зации Прог раммы
	отклонение от планового показателя (+, -)
	2-й год реали зации Программы
	отклонение от планового показателя (+, -)
	3-й год реали зации Прог рамы


	отклонение от планового показателя (+, -)
	4-й год реали зации Прог рамы


	отклонение от планового показателя (+, -)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	
	12
	

	1
	Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля
	процентов
	78,8
	74,2
	71,5
	69,8


	78,8
	0,0
	78,8
	-6,2
	-
	-
	-
	-

	2
	Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
	процентов
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0


	88,0
	0,0
	88,0
	-0,0
	-
	-
	-
	-

	3
	Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения
	процентов
	100,0
	-
	-
	-


	100,0
	0,0
	-
	0,0
	
	
	
	

	4
	Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	единиц
	8
	10
	10
	10


	8
	0,0
	12
	20,0
	
	
	
	


За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения установлено 12 дорожных знаков, 2 дорожных знака отремонтированы, также произведен ямочный ремонт 16 кв.м дорожного покрытия. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 81,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий: 

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства составило 41,9 тыс. рублей;

услуги по установке дорожных знаков составило 40,0 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая 4 показателя, характеризующих эффективность Программы.

При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля», в 2012 году не выполнен на 6,2 процента. 
При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог», в 2012 году выполнен на 100 процентов.
При ожидаемом значении показатель «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах», в 2012 году выполнен на 100 процентов.
При ожидаемом значении показателя количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах 10 шт., в 2012 году установлено 12 дорожных знаков. 
                  3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

	Эпi =
	Фпi
	х 100, где:

	
	Ппi

	


Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

Эп1= (78,8/74,2) х 100 = 106,2;
Эп2= (88/88) х 100 = 100,0;
Эп3 = (12/10) х 100 = 120,0
              4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)
	Е =
	Iф1
	+
	Iф2
	+
	Iф3
	х 100, где:

	
	In1
	
	In2
	
	In3
	

	
	n
	


Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):
	Е =
	78,8
	+
	88
	+
	12
	х 100 = 108,7

	
	74,2
	
	88
	
	10
	

	
	3
	


Таким образом, по степени достижения показателей (более 100 процентов) реализация Программы является эффективной.

5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

	Эбюд=
	Фф 
	х 100%, где

	
	Фп
	


Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

	Эп =
	81,9 
	х100% = 99,9 %.

	
	82,0

	


IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

      Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.
