РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2019 года                   №114                          ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Малолученского сельского поселения
 «Развитие транспортной системы»
за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 152 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год»  по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

        2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева
Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  10.10.2019г №114
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 9 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	135,8
	135,8
	12,0
	111,7
	99,7

	1.1
	Основное мероприятие 1.1:

содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	 В связи с отсутствием необходимости работы запланированы на 2 полугодие
	01.01.2019
	31.12.2019
	123,8
	123,8
	0,0
	99,7
	99,7 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	Заключен муниципальный контракт от 28.12.2018 г №53(ГУП РО «РостовАвтоДор»)
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0 

	
	Основное мероприятие 2.1

Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	 В соответствии с проектом дорожного движения установлены 12 дорожных знаков на внутрипоселковых дорогах на территории Малолученского сельского поселения
	01.01.2019
	31.12.2019
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	Заключен договор гражданско-правового характера от 10.06.2019 г № 5 на установку дорожных знаков (Сухошкин Е.И.) 
	Х
	31.12.2018


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства                Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	135,8
	135,8
	12,0
	111,7
	99,7


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 139 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 135,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 135,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2019 заключен муниципальный контракт  на сумму 99,7 тыс. рублей и договор гражданско-правового характера на сумму 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2019 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 № 152. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 123,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.
Не освоено 123,8 тыс. рублей, в том числе: 

16,8 тыс. рублей – не предоставлены документы для осуществления финансирования;

107,0 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в ноябре - декабре 2019 года. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2019 года результаты достигнуты. 


На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год местным бюджетом предусмотрено 12,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 12,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
        -  наличие установленных дорожных знаков соответствует проекту организации дорожного движения.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






