РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2020 года                       №93                           ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Малолученского сельского поселения
 «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2019 года № 183 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2020 год»  по результатам за 1 полугодие 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

        2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева
Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  03.07.2020 г № 93
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2020 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	179,7
	179,7
	65,1
	155,6
	90,5

	
	Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Выполнены работы по договору от 09.01.2020 г №61220300620(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») 
	01.01.2020
	31.12.2020
	179,7
	179,7
	65,1
	155,6
	90,5 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Заключены договор от 09.01.2020 г №61220300620 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»)
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	755,3
	755,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие  2.1.

Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	01.01.2020
	31.12.2020
	287,9
	287,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие  2.2.

Мероприятия по содержанию кладбищ
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	01.01.2020
	31.12.2020
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие  2.3.

Прочие работы по благоустройству
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	01.01.2020
	31.12.2020
	417,4
	417,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие
	Х
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	935,0
	935,0
	65,1
	155,6
	90,5


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» 
на 2020 год по итогам 1 полугодия 2020 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 935,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 935,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2020 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 155,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 65,1 тыс. рублей или 7,0%.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2020 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2019 № 183. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 179,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 65,1 тыс. рублей или 36,2%.

Не освоено 114,6 тыс. рублей, в том числе: 

24,1 тыс. рублей – планируется заключить  контракт в июле  2020 года;

          90,5 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие результаты:


 - заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения.
На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 755,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Не освоено 755,3 тыс. рублей, в том числе: 

755,3 тыс. рублей – планируется заключить  контракты во 2 полугодии  2020 года.

          Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 будут выполнены во 2 полугодии 2020 г.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






