АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
от 23 апреля 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы  
Малолученского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2014 год

            В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения

от 23.04.2015 №25
Отчет

 о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год.
1. Конкретные результаты реализации 

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год 
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
 Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 132 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 131,0 тыс. рублей (из них 77,1 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета). 
В течение 2014 года заключено 2 муниципальных контракта с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 131,0 тыс. рублей. В связи с тем, что расходы по муниципальной программе осуществляется за счет  средств муниципального дорожного фонда, а средства дорожного фонда поступили не в полном объеме, муниципальный контракт на сумму 51,0 тыс. рублей был расторгнут. Фактическое освоение средств составило 80,0 тыс. рублей, или 61,1%. 
Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них) решалась за счет:

- планировки грунтовых дорог автогрейдером;
- планировки проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- планировки обочин автогрейдером;

- установки дорожных знаков на металлических стойках.
Задача выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог) решалась за счет:
- ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия толщина слоя до 50 мм.

Задача выполнения комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них) не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.
Задача по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.
Задача по увеличению протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них) не решена в связи с отсутствием средств в бюджете поселения.
Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и повышение уровня безопасности движения. 

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы
2.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»

         Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения.
 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  131,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 77,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 53,9 тыс. рублей.
Средства освоены на сумму 80,0 тыс. рублей или на 61,1 % , в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 77,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 2,9 тыс. рублей.
В связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме и необходимостью создания резерва средств для осуществления в январе 2015 года неотложных работ по очистке дорог от снежных заносов средства подпрограммы освоены не в полном объеме.
За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведен ямочный ремонт дорожного покрытия и планировка дорог и обочин дорог автогрейдером, установка дорожных знаков. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 80,0 тыс. рублей. 
        Контрольное событие подпрограммы выполнено:
        Собранием депутатов Малолученского сельского поселения принято Решение «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

        Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

         - «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района»;

          - «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели».
2.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

     Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения.
За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения установлено 6 дорожных знаков. Указанные работы выполнялись в рамках муниципального контракта с ГУП РО «Дубовское ДРСУ». 
        Контрольное событие подпрограммы выполнено:
        Проект организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения изготовлен в 2011 году.
         Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

                 2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

           Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» - «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме. Результатом чего послужило расторжение муниципального контракта на 51,0 тыс. рублей с ГУП РО «Дубовское ДРСУ».

                2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

            Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием несвоевременного поступления средств дорожного фонда.

            Второй фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

              2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

              Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

              Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе расторжение контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.           

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
        Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 80,0 тыс. рублей, что на 51,0 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.
         Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» составил 80,0 тыс. рублей, что на 51,0 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

         - «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения» – 80,0 тыс. рублей.
        Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» не планировались.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.
6. Информация о внесенных изменениях в программу
В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 1 изменение. В связи с выделением средств областного бюджета на осуществление расходов на содержание авто​мобильных дорог, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  27.01.2014 № 6  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111». 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:
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, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
      72,4 + 6
Е = 72,4   6  х 100% = 100 %
          2
Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е = 100%).
2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле: 

                                                           Фф

                                            Уэф = ---------- х 100%, 

                                                         Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

                    80,0
    Уэф = ---------- х100 % = 61,1%.
                   131,0

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительный (так как процент освоения средств ниже 75 %).
Средства муниципальной программы освоены не в полном объеме в связи с тем, что средства дорожного фонда в 2014 году поступили не в полном объеме и возникла необходимость создания резерва средств для осуществления в январе 2015 года неотложных работ по очистке дорог от снежных заносов.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №142. 

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.
На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	процентов
	74,2
	74,2
	74,2
	-

	2.
	количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	единиц
	6
	6
	6
	-

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	процентов
	74,2
	74,2
	74,2
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

	2.1
	количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	единиц
	6
	6
	6
	-


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1  «Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»

	1.1
	содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 


	Администрация Малолученского сельского поселения
	2014
	2014
	2014
	2014
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

	2.1
	установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения
	Администрация Малолученского сельского поселения
	2014
	2014
	2014
	2014
	количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	-


Таблица 3
Сведения  

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   за  2014 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	Развитие транспортной системы
	всего                 
	131,0
	80,0

	
	
	бюджет сельского поселения    
	53,9
	2,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	77,1
	77,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения
	всего                 
	131,0
	80,0

	
	
	бюджет сельского поселения    
	53,9
	2,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	77,1
	77,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1
	содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 


	всего                 
	131,0
	80,0

	
	
	бюджет сельского поселения    
	53,9
	2,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	77,1
	77,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет сельского поселения    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие  2.1
	установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения
	всего                 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет сельского поселения    
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0


Таблица 4
	Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
Развитие транспортной системы
 (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат

	Фактически сложившийся результат

	Сумма экономии
(тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	131,0
	80,0
	51,0
	- 


	 

	 

	 

	 

	 


	ВСЕГО:

	131,0

	80,0

	51,0

	- 



	

	Таблица 5
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения
в отчетном году
Развитие транспортной системы
    (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	

	содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них 
	 +111,0
	Поступление средств областного бюджета 
	 Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014 г №74, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.01.2014 №6, справка – уведомление по расходам от 27.01.2014 г №1

	установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения 
	-4,7 
	Отсутствие необходимости в финансировании мероприятия 
	 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.01.2014 №6, справка – уведомление по расходам от 27.01.2014 г №1

	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	 
	 


Таблица 6
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения 
в отчетном году
Развитие транспортной системы
   (наименование программы)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов

	
	областной бюджет
	бюджет сельского поселения
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета сельского поселения

	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	 содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	96,4
	3,6
	77,1
	96,4
	2,9
	3,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	96,4
	3,6
	77,1
	96,4
	2,9
	3,6

	
	
	
	
	
	
	

	* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями


