РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2018 года                       №87                           ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Малолученского сельского поселения
 «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 года № 172 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год»  по результатам за 1 полугодие 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

        2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева
Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.07.2018г № 87
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2018 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	387,5
	387,5
	230,3
	387,5
	157,2


	
	Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Выполнены работы по договору от 29.01.2018 г №61220300411 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»)
	01.01.2018
	31.12.2018
	147,5
	147,5
	46,3
	147,5
	101,2 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Заключены договор от 29.01.2018 г №61220300411 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №61201801006383 от 01.03.2018  (Филиал ПАО «МРСК Юга»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 1.5.

«Расходы на реализацию мероприятий по подготовке и выполнению  сметной документации на проектно-изыскательские работы»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Выполнены работы по договорам от 27.03.2018 г №1186-П/18, №1187-П/18, №1188-П/18, №1189-П/18 (ООО «Аксинья»)
	01.01.2018
	31.12.2018
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Заключены договора от 27.03.2018 г №1186-П/18, №1187-П/18, №1188-П/18, №1189-П/18 (ООО «Аксинья»)

Разработаны схемы распределительного газопровода в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 1.6.

«Расходы на реализацию мероприятий по получению заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Произведена предоплата на проведение проверки достоверности проектных работ по газопроводу ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановскаяпо договорам           от 29.05.2018 г №0180-ПИР/2018, №0181-ПИР/2018, №0182-ПИР/2018, №0183-ПИР/2018, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»)
	01.01.2018
	31.12.2018
	80,0
	80,0
	24,0
	80,0
	56,0 (оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.

Заключение муниципальных контрактов
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Заключены договора от  29.05.2018 г №0180-ПИР/2018, №0181-ПИР/2018, №0182-ПИР/2018, №0183-ПИР/2018, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	410,0
	410,0
	36,3
	255,3
	219,0

	
	Основное мероприятие  2.1.

Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Приобретены бензиновые триммеры, стройматериалы для установки спортивной площадки
	01.01.2018
	31.12.2018
	410,0
	410,0
	36,3
	255,3
	219,0 (оплата производится по факту поставки оборудования и выполнения работ)

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

Оборудование места и установка спортивной площадки
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Заключены контракт от 04,05,2018 г №21,(ООО Катрекс»), контракты от 02.04.2018 г №18, от 14.05.2018 г №25 (ИП Рожков А.М.), муниципальные контракты от 16.05.2018 г №26, от 04.06.2018 г №28, №29 (ООО «Грант-плюс»)
	Х
	Х 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	797,5
	797,5
	266,6
	642,8
	376,2


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год 

по итогам 1 полугодия 2018 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 797,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 797,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2018 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 642,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 266,6 тыс. рублей или 41,5%.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;
подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 и от 09.09.2013 г №92 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 172. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 387,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 230,3 тыс. рублей или 59,4%.

Не освоено 157,2 тыс. рублей, в том числе: 

56,0 тыс. рублей – планируется произвести оплату по контракту в июле 2018 года после завершения государственной экспертизы;

11,9 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в ноябре  2018 года;

          89,3 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2018 года достигнуты следующие результаты:


– разработаны схемы распределительного газопровода в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская;
       - переданы документы на проведение проверки достоверности проектных работ по газопроводу ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская;

       - заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения, муниципальный контракт с Филиал ПАО «МРСК Юга» на обслуживание сетей уличного освещения.
На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 410,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 36,3 тыс. рублей или 8,9%.

Не освоено 373,7 тыс. рублей, в том числе: 

219,0 тыс. рублей – планируется произвести оплату по контракту в июле 2018 года после поставки и установки спортивной площадки;

154,7 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в октябре - ноябре  2018 года.

          По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2018 года достигнуты следующие результаты:


– приобретены бензиновые триммеры и строительные материалы для установки спортивной площадки;

       - заключены договор с ООО «Гранд - плюс» на изготовление поставку и установку спортивной площадки.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






